

**Выявлены нарушения требований законодательства о закупках при строительстве школы в микрорайоне № 1 г. Кольчугино**

Межрайонной прокуратурой в октябре 2019 года проведена проверка соблюдения требований федерального законодательства при исполнении муниципального контракта на строительство объекта: «Средняя школа на 550 учащихся в микрорайоне № 1 г. Кольчугино».

Установлено, что по результатам проведения электронного аукциона между МКУ «Управление районного хозяйства» и ООО «Тамбовэлитстрой» 22.06.2017 заключен муниципальный контракт на строительство объекта: «Средняя школа на 550 учащихся в микрорайоне № 1 г. Кольчугино», расположенного по адресу: Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Шмелева, д.6.

В ходе ранее проведенных межрайонной прокуратурой проверок соблюдения требований гражданского законодательства и законодательства о закупках выявлялись грубые нарушения условий указанного муниципального контракта со стороны подрядчика в части нарушения сроков выполнения работ.

Вместе с тем, МКУ «Управление районного хозяйства», как заказчиком по муниципальному контракту, решение об одностороннем расторжении данного муниципального контракта не принималось.

Несмотря на выявленные факты ненадлежащего исполнения ООО «Тамбовэлитстрой» договорных обязательств, указанный муниципальный контракт 12.09.2019 был необоснованно расторгнут на основании соглашения сторон.

Однако, по всем установленным признакам, муниципальный контракт на строительство объекта: «Средняя школа на 550 учащихся в микрорайоне № 1 г.Кольчугино», расположенного по адресу: Владимирская область, г.Кольчугино, ул. Шмелева, д.6», подлежал расторжению на основании одностороннего отказа заказчика от его исполнения.

Расторжение данного муниципального контракта на основании соглашения сторон не позволило применить к подрядчику санкции, предусмотренные ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно внесение сведений об ООО «Тамбовэлитстрой» в реестр недобросовестных поставщиков.

Нарушение сроков исполнения контракта подрядчиком, бездействие по расторжению контракта в одностороннем порядке со стороны заказчика обусловили необходимость проведения дополнительного электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на завершение строительства указанного объекта, а также выделение дополнительных ассигнований на завершение работ из бюджета Кольчугинского района на общую сумму 15 570 400 руб.

По фактам выявленных нарушений законодательства в адрес главы администрации Кольчугинского района внесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении.

**Старший помощник Кольчугинского межрайонного прокурора Т.А. Муратова**