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Кольчугинской межрайонной прокуратурой контролируется ход строительства
детской поликлиники в городе Кольчугино в рамках национального проекта
«Здравоохранение» 

  

Кольчугинским межрайонным прокурором Кузнецовым М.И. проведен осмотр хода
осуществляемого в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение»
строительства новой детской поликлиники в городе Кольчугино.

  

В ноября 2022 года по результатам процедуры торгов между

  

ГБУ Владимирской области «Облстройзаказчик» (заказчиком) и Закрытым акционерным
обществом «МНК-Групп» (подрядчиком) заключен контракт, по условиям которого
подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по проведению инженерных изысканий,
подготовке проектной документации, так и выполнению работ по строительству
поликлиники ГБУЗ «Кольчугинская центральная районная больница» вместе с
поставкой необходимого оборудования («контракт полного цикла»). Общая сумма
контракта составляет более 479 млн. руб., срок окончания работ и ввода объекта в
эксплуатацию – ноябрь – декабрь 2024 года.

  

В ходе осмотра, проведенного с участием представителей заказчика и подрядчика, а
также районной больницы, зафиксировано, что на объекте выкопан котлован, основные
элементы которого засыпаны снегом и покрыты льдом, ведутся мероприятия по
подготовке к устройству монолитной плиты фундаментной группы. Вместе с тем, по
причине отсутствия квалифицированной рабочей силы приступить к надлежащему
выполнению бетонных работ не представляется возможным, в декабре 2023 – январе
2024 г.г. строительная площадка фактически простаивала, что создает предпосылки к
несоблюдению сроков контракта, и, как следствие, нарушению прав граждан на охрану
здоровья.

  

Также в нарушение требований федерального законодательства и условий контракта
подрядчиком не в полном объеме завершен первый этап контракта по выполнению
проектных решений и инженерным изысканиям сроком исполнения до августа 2023 года,
а именно вплоть до настоящего момента не подготовлена сметная документация.
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В связи с изложенным, межрайонным прокурором внесено представление руководителю
ЗАО «МНК-групп» с требованием незамедлительно принять меры по устранению
нарушений, в том числе по активизации хода строительства.

  

Также на базе межрайонной прокуратуре проведено оперативное совещание, на
котором подрядчику и заказчику разъяснено об ответственности за несоблюдение
сроков и качества выполнения работ.

  

Фактическое устранение нарушений контролируется межрайонной прокуратурой.
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